






รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลห้วยตะพาน
อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

www.hataphancity.go.th

เทศบาลตำบลหัวตะพาน

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยตะพาน คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. รายงาน	๔
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๘
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๑
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๘
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๙
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ	๓๑
	๒. สรุปผลตามแบบประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒
	๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในตามแบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์	๓๓
	๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๓
ภาคผนวก		
	๑. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยตะพาน	
	๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	๓. คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	
	๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยตะพานว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยตะพานผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลห้วยตะพาน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลห้วยตะพานให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพานซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลห้วยตะพานที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลห้วยตะพาน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพานต้อง ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลห้วยตะพานดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยง มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน FlowChart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาล ตำบลห้วยตะพาน


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลห้วยตะพานในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยตะพานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพานโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยตะพานหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยตะพานมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยตะพานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพานกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพานอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลห้วยตะพานมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพานซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลห้วยตะพานทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอห้วยตะพาน และจังหวัดอำนาจเจริญด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยตะพานกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยตะพานเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหัวตะพานสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหัวตะพานแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลหัวตะพานเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ขอโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบล หัวตะพาน

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลห้วยตะพานที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยตะพานซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอำนาจเจริญ แผนยุทธศาสตร์อำเภอห้วยตะพาน และแผนชุมชนตำบลเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานมีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

เทศบาลตำบลห้วยตะพาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาลตำบลห้วยตะพาน ที่สงบสุข น่ายุ่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

"เมื่อน่ายุ่ คู่คุณธรรม การศึกษาดี มีเศรษฐกิจพอเพียง"

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดานสะพานทางเท้าทางระบายน้ำท่อระบายน้ำ
ต้องระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างบำรุงรักษาขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้างบำรุงรักษาขยายเขตการบริการประปาพัฒนาแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภค

และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สรุปโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	๔๔	๑๓๕,๘๙๑,๐๐๐	๕๑	๗๓,๗๐๖,๐๐๐	๔๘	๗๙,๕๘๑,๕๐๐	๔๔	๑๓๕,๘๙๑,๐๐๐	๕๑	๗๓,๗๐๖,๐๐๐	๔๘	๗๙,๕๘๑,๕๐๐
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๖,๕๙๗,๔๓๕	๘	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๑๓	๖,๕๙๗,๔๓๕	๘	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐
๓.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๙๑	๓๑,๓๒๔,๐๐๐	๙๐	๔๐,๔๐๔,๐๐๐	๙๑	๓๐,๘๒๔,๐๐๐	๙๑	๓๑,๓๒๔,๐๐๐	๙๐	๔๐,๔๐๔,๐๐๐	๙๑	๓๐,๘๒๔,๐๐๐
๔.ด้านการศึกษา	๖๒	๒๐,๒๙๔,๐๐๐	๖๓	๒๐,๕๓๔,๐๐๐	๖๓	๒๐,๔๗๔,๐๐๐	๖๒	๒๐,๒๙๔,๐๐๐	๖๓	๒๐,๕๓๔,๐๐๐	๖๓	๒๐,๔๗๔,๐๐๐
๕.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๒	๒๑,๔๘๐,๘๐๐	๒๔	๘,๖๐๕,๐๐๐	๒๒	๒,๘๑๕,๐๐๐	๓๒	๒๑,๔๘๐,๘๐๐	๒๔	๘,๖๐๕,๐๐๐	๒๒	๒,๘๑๕,๐๐๐
รวม	๒๔๒	๒๑๕,๕๘๙,๒๓๕	๒๓๖	๑๔๓,๗๔๙,๐๐๐	๒๓๐	๑๓๙,๒๙๔,๕๐๐	๒๔๒	๒๑๕,๕๘๙,๒๓๕	๒๓๖	๑๔๓,๗๔๙,๐๐๐	๒๓๐	๑๓๙,๒๙๔,๕๐๐

ข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ณ ๒๖/๑๒/๒๕๖๘

๑.๓ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวตะพาน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน ๔๒ โครงการ เงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จำนวน ๑๘ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๓ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ/โอนงบประมาณ /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ /เงินสะสม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/โอน งบประมาณ/ จ่ายเงินสะสม/ขอู้เงิน		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๒๑	๑๗,๑๑๓,๐๐๐	๒๑	๑๗,๑๑๓,๐๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	๑๙	๑๖,๕๔๒,๔๐๐	-	-	๑๙	๑๖,๕๔๒,๔๐๐
๔. ด้านการศึกษา	๑๕	๘,๕๒๔,๒๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑๖	๘,๕๑๔,๒๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๘	๒๗๐,๐๐๐	๒	๙๙๓,๐๐๐	๑๐	๑,๒๖๓,๐๐๐
รวม	๔๒	๒๕,๒๓๖,๖๐๐	๒๔	๑๘,๑๙๖,๐๐๐	๖๖	๔๓,๔๓๒,๖๐๐

แสดงผลรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑. ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๑	๑๙	-	-	๓	๑๗,๑๑๓,๐๐๐	๑๐,๒๐๖,๕๑๙.๔๖
๒. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	๑๙	๑๕	-	๑	๔	๑๖,๕๔๒,๔๐๐	๘,๐๗๖,๐๔๒
๔. ด้านการศึกษา	๑๖	๑๕	-	-	๑	๘,๕๑๔,๒๐๐	๗,๕๙๑,๔๘๑.๙๔
๕. ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๐	๖	-	๒	๒	๑,๒๖๓,๐๐๐	๑,๑๒๒,๐๕๓.๑๘
รวม	๖๖	-	-	๓	๑๐	๔๓,๔๓๒,๖๐๐	๒๖,๙๙๖,๐๙๖.๕๘

แหล่งที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ณ วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๘

๒. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลห้วยตะพาน
โดยใช้กรอบ/แนวทาง/วิธีการ : ประสิทธิภาพ และประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ ภูมิทัศน์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลรัตนาวรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๘๗๗,๐๐๐	๑,๘๗๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๑ ม.ค.๖๘ - ๒๐ เม.ย.๖๘
๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด ใหญ่ บ้านเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลรัตนาวรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๖๙๒,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สิทธิธรรม บ้านหนองซอน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วย ตะพาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๖๙๕,๐๐๐	๑,๘๕๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจร(ช่วงที่ ๑)กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ช่วงที่ ๓) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๑ ม.ค.๖๘ - ๒๐ เม.ย.๖๘
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ธรรมศาสตร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๑๓ มี.ค.๖๘ - ๑๑ พ.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ภูมิทัศน์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะการดำเนินการ					หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ค่าเงินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน พัฒนาการ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘	
๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน อรุณประเสริฐ หมู่ ๑ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘	
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน หริดี หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘	
๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย หริดี หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘	
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘	
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน หริดี หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๔๕๗,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๕ พ.ค. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ค่า/เงินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน บูรพา หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๗ มี.ค.๖๘ -๒๕ พ.ค. ๖๘
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพรดี หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๗ มี.ค.๖๘ -๒๕ พ.ค. ๖๘
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้ามโรงเรียนบ้านหัวตะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๔๑๖,๐๐๐	๔๐๖,๙๙๑.๒๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๑ ธ.ค.๖๘ - ๑๘ ก.พ.๖๘
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๔๐๔.๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๑ ธ.ค.๖๘ - ๑๘ ก.พ.๖๘
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอรุณประเสริฐ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวตะพาน (เงินกู้ กสท.)	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๓,๓๑๑.๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๑ ธ.ค.๖๘ - ๑๘ ก.พ.๖๘
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาศึกษา หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวาปี (เงินกู้ กสท.)	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๓๑๑.๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๑ ธ.ค.๖๘ - ๑๘ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ ภูมิทัศน์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์สุสันต์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวาปี (เงินกู้ กสท.)	๗๗๑,๐๐๐	๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอรุณสวัสดิ์ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลรัตนวาปี (เงินกู้ กสท.)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๑,๙๘๐.๖๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๕ มี.ค. ๖๘- ๒๓ พ.ค. ๖๘
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบริมคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวาปี (เงินกู้ กสท.)	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๑,๔๙๖.๘๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	๒๕ มี.ค. ๖๘- ๒๓ พ.ค. ๖๘
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างสหกรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแก้ว (เงินกู้ กสท.)	๑,๔๘๘,๐๐๐	๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	✓	กองช่าง	-
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตน หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวาปี (เงินกู้ กสท.)	๔๔๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๔.๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒ ข้าง ๒๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓	-	-	กองช่าง	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒๑ โครงการ	๑๗,๑๑๓,๐๐๐	๑๐,๒๐๖,๕๑๙.๔๖		๑๘	-	๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม							
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	✓	-	๑๕ พ.ย.๖๗ (จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน)
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีฐานทรัพยากรท้องถิ่นสวน พระราชดำริโดยเทศบาลตำบลหัวตะพาน	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	สำนัก ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม							
๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ และสวัสดิการชุมชน							
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และโครงการ ควบคุมโรคติดต่อ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และโครงการควบคุมโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท	✓	-	๒๙ ก.ค. ๖๕- ๖ ส.ค.๖๕

๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและหมอกควันกำจัดยุงลาย ได้แก่ คำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น พรายอะเบ่น้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	✓	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มิ.ย.๖๘	๑๖-๒๗ มิ.ย.๖๘
---	---------------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---------------------------------------	------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม									
๓.๒ ภัยพิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ และสวัสดิการชุมชน									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๕๐๐	๖๘,๕๐๐	-	ประชาชนสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข - แมว ที่ขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ จำนวน ๑,๘๒๐ ตัว	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๕-๒๘ มิ.ค.๖๘
๖	โครงการอบรมผู้ประกอบการสุขภาพอาหาร	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-
๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๓-๒๖ ส.ค.๖๘

๘	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรับเงินอุดหนุน โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน ๔ แห่ง ๑) โรงเรียนบ้านเสียว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) โรงเรียนบ้านหัวตะพาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓) โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวาริ) ๑๐,๐๐๐ บาท ๔) โรงเรียนบ้าน หนองซอน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๕ ก.ค.๖๘- ๒๕ ก.ย.๖๘
๙	โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	อบรมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน	✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๓ ก.ย.๖๘
๑๐	โครงการจ้างดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๑๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ค่าจ้างเหมาดูแลสวนภูมิทัศน์ ต้นไม้ และ สิ่งก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเฉลิม- พระเกียรติ	✓	-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑	โครงการดูแลระบบผลิตน้ำประปา	๙๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าดูแลระบบผลิตน้ำประปา เช่น ผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา ซ่อมแซมท่อ ประปาแตกหรือรั่ว ติดตั้งและตรวจเช็คมิเตอร์ น้ำ ทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปาผิว ดิน ทำความสะอาดบริเวณท่อส่งประปา	✓	-	กองช่าง	๑๑ พ.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม									
๓.๓ ปลอดภัย ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๒	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.)	๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๓๒	จัดอบรม/ฝึกทักษะให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และ อปพร.จำนวน ๓๐คน ให้เกิดความชำนาญและ	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๒ มี.ค.๖๘ (จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน)

๑๓	โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหัวตะพาน	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๑๐	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๔ ก.พ.๖๘ (จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน)
๑๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล หัวตะพาน	๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ ภัยพิบัติ ส่งเสริมการจัดระเบียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๘)	๑๗๘,๐๐๐	๐	-	-	✓	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๐๖,๔๐๐	๕,๒๘๓,๒๐๐	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๘๘,๐๐๐	๒,๐๓๔,๔๐๐	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑๙ โครงการ	๑๖,๕๕๓,๔๐๐	๘,๐๗๖,๐๔๒	๑๔	-	๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา									
๔.๑ บัณฑิต ส่งเสริมและรักการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก เช่นเงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่า ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	✓	-	กองการศึกษา	๑๐ ม.ค.๒๕๖๘	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาตระกร้อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ตระกร้อ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่	✓	-	กองการศึกษา	๑-๑๕ พ.ย.๖๗	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาบุญเดือนสี่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา บุญเดือนสี่ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่	✓	-	กองการศึกษา	๑-๑๓ มี.ค.๖๘	
๔	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การเล่นเกมส์	✓	-	กองการศึกษา	๑๑ ม.ค. ๖๘ (จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน)	
๕	งานประเพณีบวงสรวงปู่ตาแดงศาลหลักเมือง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีบวงสรวงปู่ ตาแดงศาลหลักเมือง เช่น ค่าพิธีพราหมณ์ ค่า พิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ	✓	-	กองการศึกษา	๑๐ เม.ย.๒๕๖๘	
๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอหัว ตะพาน	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๘,๕๑๔.๖๗	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด งานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล เงิน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า มหรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ	✓	-	กองการศึกษา	๑๓-๑๕ พ.ย.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา									
๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๗	โครงการประเพณีบุญคูณลาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณี บุญคูณลาน ของ ๑๐ ชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย พิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	✓	-	-	กองการศึกษา	๑ ธ.ค.๖๗- ๑๕ มี.ค.๖๘
๘	โครงการฝึกอบรมการทำต้นเทียนให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-
๙	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการเงินอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหัวตะพาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หัวตะพาน ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	✓	-	-	กองการศึกษา	๑๐ พ.ค.๖๘
๑๐	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี บุญเดือนสี่	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหัวตะพาน ในการจัดงาน ประเพณีบุญเดือนสี่	✓	-	-	กองการศึกษา	๑๑-๑๓ มี.ค.๖๘
๑๑	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการเงินอุดหนุนวัฒนธรรมอำเภอ หัวตะพาน งานประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวตะพาน ใน การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	๑๓-๑๕ พ.ย.๖๗
๑๒	โครงการต่อบาตรถนนสายบุญตามรอยหลวงปู่ มฤตโต (โอนงบประมาณงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘)	๙๐,๐๐๐	๘๗,๔๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ฼วัด สิทธิาราม เดือนละ ๑ วัน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย พิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	✓	-	-	กองการศึกษา	๑๖ ก.ย.๖๘ ๑๑ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ๔.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	๑,๔๔๖,๘๐๐	๑,๒๒๔,๕๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวตะพาน แห่งที่ ๑,๒ ในสังกัดกองการศึกษา วิธีการขั้นตอน เป็นการเบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีฝาก ธนาคารให้แก่ ศพด.	✓	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน ในเขต เทศบาล จำนวน ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง ๒ แห่ง	๒,๐๗๖,๔๐๐	๑,๘๕๓,๓๖๗.๒๗	จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน และ สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบล หัวตะพาน จำนวน ๔ โรงเรียน	✓	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษา	๒๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมทาง การศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต เทศบาล ทั้ง ๔ แห่ง	✓	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา									
๔.๔ ผลิต/ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๕๕๓,๐๐๐	๓,๑๓๕,๓๐๐	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวาริ) โรงเรียนบ้านเสียว โรงเรียนบ้านหัวตะพาน โรงเรียนบ้านหนองขอน	✓	-	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑๖ โครงการ	๘,๕๑๔,๒๐๐	๗,๕๙๑,๔๘๑.๙๔		๑๕	-	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๕.๑ ผลิต/ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๑	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัว ตะพานด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวาริ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๗๔๘.๔๘	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหัวตะพานด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลรัตนวาริ ตามแบบ แปลนเทศบาลกำหนด	✓	-	-	กองช่าง	๒๔ ก.ย. ๖๘ ๒๒ ธ.ค. ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัว ตะพาน	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๓๑๔.๓๐	ปรับปรุงหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวตะพาน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวตะพาน ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	✓	-	-	กองช่าง	๒๔ ก.ย. ๖๘ ๒๒ ธ.ค. ๖๘
	รวม	๙๙๓,๐๐๐	๙๙๒,๐๖๓.๑๘		๒	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	สำนัก ปลัดเทศบาล	-
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหัว ตะพาน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบล หัว ตะพาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าน้ำดื่มที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมาคม วิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐ ก.ย.๖๘
๕	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างประจำ และ พนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หัวตะพาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๘ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ค่าเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสาร ฯลฯ	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๐ พ.ย.๖๗
๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงาน ประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดงาน ฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัด อำนาจเจริญ	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๗ พ.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล หัวตะพาน	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วม โครงการ ๖๐ คน	✓	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑๙ มี.ค. ๖๘ (จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน)
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วม โครงการ ๖๐ คน	✓	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๒๓ ก.ค. ๖๘ (จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน)
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๑๐ โครงการ	๑,๒๒๓,๐๐๐	๑,๑๒๒,๐๕๓.๑๘		๕	-	๓		

แสดงบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียดบัญชีโครงการประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๑,๔๑๕,๘๐๐ บาท									
ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะการดำเนินการ			หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
				ผลผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๖,๙๐๐ บาท	๑๓,๘๐๐	๑๑,๔๔๖	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ใบเลื่อยขนาด ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๖,๙๐๐ บาท	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒ ธ.ค.๖๗	
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ ไฟฟ้า	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	จัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	✓	-	กองช่าง	๒๐ พ.ค.๖๘	
๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๗ พ.ค.๖๘	
๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๑๐,๖๐๐ บาท	๔๒,๔๐๐	๔๒,๔๐๐	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ อ่อน จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๑๐,๖๐๐ บาท	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๙ ส.ค.๖๘	
๕	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๑๙,๐๐๐	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน	✓	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๒ ก.ย.๖๘- ๑๐ พ.ย.๖๘ (๖๐ วัน)	
๖	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์	✓	-	กองการศึกษา	๒๔ ก.ย.๖๘- ๒๒ ธ.ค.๖๘ (๙๐ วัน)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานะการดำเนินการ				หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ผลิต/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		
๗	ครูภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	ค่าจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ๓,๘๐๐ บาท	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕ ก.ย.๖๘- ๑๖ ก.ย.๖๘
๘	ครูภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อพัสดุ อุตสาหกรรม ติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	๑๔,๘๐๐	๑๔,๘๐๐	ค่าจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม ติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง ๓,๘๐๐ บาท	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕ ก.ย.๖๘- ๑๖ ก.ย.๖๘
๙	ครูภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อพัสดุติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้วจำนวน ๒ เครื่อง	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	ค่าจัดซื้อพัสดุติดผนังขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๘ นิ้วจำนวน ๒ เครื่อง ๑,๙๐๐ บาท	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕ ก.ย.๖๘- ๑๖ ก.ย.๖๘
	รวมครูภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ	๑,๔๐๙,๓๐๐	๑,๓๗๑,๔๔๖		๙	-	-		

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๑. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองคาย และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการศึกษา

๑. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทักษะคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒. พื้นที่ระดับเทศบาลตำบลหัวตะพาน ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมนิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน(Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลหัวตะพานจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิวัตน์เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนา หรือการโน้มน้าวที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกสื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหัวตะพานเป็น

ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๑)	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด		
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด		
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวม	๑๐๐	๙๗

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๙๗ คะแนน

ในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์กรหลักที่สำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลคะแนนประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลห้วยตะพาน ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕.๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๓๐.๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕.๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕.๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕.๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕.๐๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕.๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๐.๐๐
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕.๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๐๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๐๐
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๐๐
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๐๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕.๐๐

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลห้วยตะพานพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

และการ...

และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ได้คะแนนสูงสุด ๙๕
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยตะพาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒. สรุปผลตามแบบประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ : แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง

เทศบาลตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

สรุปผลการประเมินตนเอง

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามแบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงาน	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
10. มีการกำหนดและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๑) ความสำเร็จการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ/โอนงบประมาณ /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ /เงินสะสม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/โอน งบประมาณ/ จ่ายเงินสะสม/ขอกู้เงิน		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๒๑	๑๗,๑๑๓,๐๐๐	๒๑	๑๗,๑๑๓,๐๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	๑๙	๑๖,๕๔๒,๔๐๐	-	-	๑๙	๑๖,๕๔๒,๔๐๐
๔. ด้านการศึกษา	๑๕	๘,๕๒๔,๒๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑๖	๘,๕๑๔,๒๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๘	๒๗๐,๐๐๐	๒	๙๙๓,๐๐๐	๑๐	๑,๒๖๓,๐๐๐
รวม	๔๒	๒๕,๒๓๖,๖๐๐	๒๔	๑๘,๑๙๖,๐๐๐	๖๖	๔๓,๔๓๒,๖๐๐

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยตะพานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยตะพาน จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลห้วยตะพานจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๖. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยตะพาน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ห้วยตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยตะพาน www.hataphancity.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสำรวย สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยตะพาน



คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

ที่ ๓๒๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยตะพาน มีคำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

สภาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน สมัยสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้มีมติในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ๓ คน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ตามระเบียบดังกล่าว

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือชักข้อมดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยตะพาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ดังต่อไปนี้

๑. นายประดิษฐ์ สุตะภักดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน	กรรมการ
๒. นายพยุพล นามเรืองศรี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน	กรรมการ
๓. นายใหม่ หมอแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน	กรรมการ
๔. นางระนอง จิตสง่า	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวารี	กรรมการ
๕. นางสาวสุนีย์ นาริบุตร	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยตะพาน	กรรมการ
๖. นางสาวโสวิษฐา วงษาชัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอห้วยตะพาน	กรรมการ
๗. นายไพศาล ทองเกต	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว	กรรมการ
๘. นายจักรี มลสิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวารี	กรรมการ
๙. นางสุธิรา ยิ่งยืน	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวารี	กรรมการ
๑๐. รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยตะพาน	หัวหน้าส่วนบริการ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	หัวหน้าส่วนบริการ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพานดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสำราญ สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยตะพาน



คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

ที่ ๓๖๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยตะพาน ได้มีคำสั่งที่ ๓๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน และคำสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายจักรี มลสิน | ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัตนวารี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสาวิตรี เพ็ชรินทร์ | ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสำรวย สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยตะพาน



คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยตะพาน
ที่ ๗๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ดังนี้

๑. จำเริญราฐ วิจารณ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประธานอนุกรรมการ
๒. นายเกียรติศักดิ์ ขุมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุกรรมการ
๓. นางสาวสกาเดือน สุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุกรรมการ
๔. นางชฎาภรณ์ แสงสว่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยตะพาน และหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสาวราย สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยตะพาน

